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ВИБІР ЕФЕКТИВНОГО ВАРІАНТУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ 
 
Розглядається питання підвищення надійності управлінських рішень будівельного 
проекту та пропонується методика оцінки організаційно-технологічних рішень будівницт-
ва.  
 
Рассматривается вопрос повышения надежности управленческих решений строи-
тельного проекта и предлагается методика оценки организационно-технологических ре-
шений строительства. 
 
In the article the question of increase of reliability of administrative decisions of a build 
project is examined and the method of estimation is offered organizationally technological deci-
sions of building. 
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Нині економіка країни вимагає зміни підходів до оцінки вироблен-
ня і прийняття організаційно-технологічних рішень з урахуванням су-
часних досягнень в області управління проектами. Розвиток науки і тех-
ніки надає спроможності розглядати істотні для теорії управління пи-
тання: процес ухвалення рішення, можливості оптимального управління 
будівельними проектами. 
В умовах ринку на оптимальність організаційно-технологічних рі-
шень (ОТР) впливає велика кількість чинників, частина з них є причи-
нами виникнення ризику, інші – як заходи (організаційні, технічні та 
технологічні) забезпечують зниження впливу ризику. Ця обставина зу-
мовлює необхідність розробки ефективної системи управління, аби мі-
німізувати їх вплив на вибір оптимального варіанту ОТР.  
Запропонувавши мінімальні показники вартості і тривалості проек-
ту, ще не означає отримати прибуток від його реалізації, оскільки закони 
ринку передбачають економічну відповідальність фірми-підрядчика за 
взяті на себе зобов'язання. Тому в існуючих умовах ринкових відносин 
фірмі постійно доводиться приймати рішення про те, чим залучити за-
мовника, як оцінити запропоновані ним умови контракту з позицій на-
дійності результатів, як виробити власні виробничі показники, що до-
зволяють отримати не лише підряд, але і прибуток від його реалізації. 
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Аналіз вітчизняних і зарубіжних досліджень в області системотех-
ніки, кібернетики, управління проектами і вплив різноманітних чинників 
будівельної системи при плануванні виробничо-економічної діяльності 
будівельної організації показує, що врахувати цей вплив, значить, буді-
вельна організація володітиме необхідною виробничо-економічною на-
дійністю, що дозволяє досягти поставлених цілей [1, 3-6]. 
Вирішенню окремих питань цієї проблеми присвячено роботи А.А. 
Гусакова, І.Д. Павлова, Р.Б. Тяна [1-5] та ін. 
Незважаючи на високий рівень професіоналізму названих авторів, 
ще існує ряд питань, які вимагають подальшого теоретичного і практич-
ного рішення. Створення системи організаційно-економічних стабілізо-
ваних механізмів, що вимагають від учасників додаткових витрат, роз-
мір яких залежить від умов реалізації проекту, очікування й інтересів 
учасників, їх оцінок та міра можливого ризику. Такі витрати підлягають 
обов'язковому обліку при визначенні ефективності проекту. У зв'язку з 
цим необхідна розробка нових методів і вдосконалення вже існуючих. 
Метою даної роботи є розробка методів і моделей прийняття орга-
нізаційно-технологічних рішень для підвищення надійності будівельно-
го проекту. 
Нові для українського підприємництва економічні стосунки на фоні 
глобалізації і стрімкого розвитку інформаційних технологій сприяють 
формуванню нових поглядів на управління.  
Однією з найважливіших сфер діяльності фірм є інвестиційні опе-
рації, пов'язані з вкладенням грошових коштів в реалізацію проектів, які 
забезпечуватимуть здобуття фірмою вигод протягом певного періоду [1, 
2, 6]. Але перш ніж вкладати гроші в інвестиційний проект, слід оцінити 
його ефективність. Здобуття прибутку є тимчасовим віддаленням ре-
зультатів від витрат. Таким чином, величина додаткових витрат з боку 
замовника визначається розміром освоєної до даного моменту коштори-
сної вартості об'єкту. Отже, замовник зацікавлений в тимчасовому на-
ближенні витрат і результатів. Значить у якості показника, який харак-
теризував би зацікавленсть інвестора, доцільно вибрати чистий дискон-
тований дохід (ЧДД) від реалізації інвестиційного проекту. Використан-
ня критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів, що дозволяє 
прийти до досить надійного й об'єктивного висновку.  
Отже, формула ЧДД матиме вигляд:  
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розрахунку;  ∆ПР(t) –  розмір прибутку в t;  ∆С –  величина витрат на 
будівництво в момент часу t;  Е1, Е2 – норма дисконту для заказника в 
період будівництва і експлуатації будівлі. 
З ухвалення рішень щодо підвищення інтенсивності робіт необхід-
не створення моделей і методів, які б дозволили оцінити ефективність 
рішень в сукупності їх впливу, на критерії часу і вартості виконання ро-
біт.  
Організаційно-технологічні рішення мають ґрунтуватися не лише 
на фінансових можливостях замовника, але й на організаційно-
технологічних рішеннях підрядчика, які характеризуються здатністю 
освоювати грошові кошти, виділені на однойменному етапі будівництва, 
з різною інтенсивністю, визначуваною кількістю й якістю використову-
ваних трудових ресурсів і виробничих потужностей [2, 3, 5]. 
Постійне ускладнення систем виробництва робить неприйнятними 
сучасні аналітичні детерміновані методи для дослідження організаційно-
технологічних рішень і проектування інвестиційних проектів, оскільки 
«прогнозування» поведінки складної системи може мати сенс лише в 
рамках імовірнісних категорій. Іншими словами, для очікуваних подій 
можуть бути вказані лише вірогідність їх настання. 
Виконані дослідження дозволяють зробити висновок, що для оцін-
ки критеріїв надійності вирішень організаційно-технологічних рішень 
необхідно використовувати імовірнісні методи, їх створення і додаток 
повинні базуватися на сітьових моделях, тип опису яких носить детер-
міновано-стохастичний характер. 
Розглянемо приклад даної методики. 
Підрядчик на основі своїх організаційно-технологічних можливо-
стей, а також накопиченого досвіду будівництва об'єктів формує варіан-
тно-детерміновану матрицю. На основі матриці моделюється процес 
виконання будівельного проекту (сітьова модель) із заданими парамет-
рами і встановленою вірогідністю виконання проекту в строк. 
Розрахунок комплексної укрупненої сітьової моделі (КУСМ) при  
заданих значеннях дозволяє визначити теоретичні і статистичні параме-
три тривалості і вартості проекту згідно алгоритму імітаційного моде-
лювання 
Вірогідність виконання проекту в заданий термін і в межах встано-
вленого бюджету визначається так: 
 
( ) ( )[ ]
dteTP
TTTT
∫
−−−−
=≤
129
0
2/2
2
)129(
2
`
min0
`
min
piσ
σ
; 
 Науково-технічний збірник №101
 
 
100
( ) ( )[ ]
dteCP
CCCC
∫
−−−−
=≤
648
0
2/2
2
)648(
2
`
min0
`
min
piσ
σ
. 
На основі розрахунку будуються графіки статистичних функцій 
розподілу вірогідності відповідно тривалості і вартості проекту (рис.1). 
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Рис.1 – Діаграма щільності розподілу вірогідності тривалості  і вартості проекту 
 
Для даного завдання будуємо графік F(Т), F(С)) (рис.2) і по ньому  
графічно визначаємо реалізацію моделі із заданим часом і вартістю. Ко-
ристуючись ним, можна встановити рівень надійності прийняття ОТР. 
Отже, виходячи з отриманих результатів, можна зробити однознач-
ний висновок: встановлений термін проекту Тз = 129 дн. за умови, що 
вартість робіт не повинна перевищувати 680 тис. грн., не може бути ви-
конаний. Отже, рішення слід переглянути, оскільки вірогідність того, що 
проект буде здано в заданий час, дуже низька  (0,28), а встановлена вар-
тість С=680 тис. грн. нереальна для тривалості в 129 днів. Тому термін 
має бути встановлений як мінімум 131 день. 
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Рис.2 – Графіки границі допустимого ризику (ГДР) тривалості і вартості проекту 
  
Але оскільки вартість будівництва складається з вартостей Сij 
окремих його етапів (робіт), а тривалість – з часу tij виконання робіт 
критичного шляху, і величина Сij знаходитися залежно від tij, то  приро-
дно передбачити, що загальна вартість будівництва (С) залежить від йо-
го тривалості (Т).  
Таким чином, для визначення вірогідності появи результату, недо-
статньо знання законів розподілу одномірної випадкової величини Т і С. 
Необхідно знати щільність розподілу двомірної випадкової величини Т і 
С, а також знати функцію розподілу F(Т ≤ Тз, С ≤ Сз). 
Для дослідження надійності виконання проекту в строк авторами 
на основі запропонованого інструментарію розроблена технологія    
“Монте-Карло”. Отримані інтервали вартості і тривалості розбиваються 
на задану кількість рівних діапазонів, і підраховується кількість пар  
випадкових чисел згенерованих послідовностей, які потрапляють у пря-
мокутну область з координатами заданих діапазонів (рис.3).  
Розраховується  щільність розподілу і вірогідність двомірної випад-
кової величини. 
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На підставі вищевказаних розрахунків будуються графіки  функції 
щільності розподілу і статистичної функції двомірної випадкової вели-
чини тривалості і вартості будівництва об'єкту. 
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Рис.3 – Гістограма розподілу тривалості і вартості 
 
Границя допустимого ризику (ГДР), як показують багато дослі-
джень, знаходиться в діапазоні 0,35 ≤  Р(Т,С) ≥ 0,65 [2-4]. 
На підставі отриманих результатів (рис.4) можна зробити висновок, 
що при Р(Т,С) < 0,35 небезпека порушити терміни і бюджет проекту  
настільки велика, що слід переглянути організаційно-технологічні рі-
шення. Якщо Р(Т,С) > 0,65, доцільно переглянути організаційно-
технологічні рішення, оскільки використовуються надлишкові ресурси. 
Створення системи організаційно-економічних стабілізованих ме-
ханізмів, що вимагають від учасників  додаткових витрат, розмір яких 
залежить від умов реалізації проекту, очікувань інвестора учасників, їх 
оцінок міри можливого ризику. Такі витрати підлягають обов'язковому 
обліку при визначенні розміру ефективності проекту.  
Таким чином, на основі законів системотехніки і управління проек-
тами було визначено шляхи підвищення надійності управлінських рі-
шень будівельного проекту. Наведено методику оцінки організаційно-
технологічної надійності будівництва, яка дає можливість оцінювати 
сформовані календарні плани будівництва об'єктів не лише щодо якості 
організаційно-технологічних характеристик, але й надійності їх реаліза-
ції. 
У зв'язку з цим будівельна компанія вирішує, яку величину прибут-
ку і з якою вірогідністю вона згодна понести в результаті заданої різно-
манітності стану системи. Будівельна компанія в сучасних ринкових 
умовах повинна передбачати збір і обробку інформації про змінні умови 
його реалізації і відповідне коректування проекту, умов договорів.  
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Рис.4 – Графік функції розподілу випадкової величини 
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